



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓๔๙,๘๖๐ | ๑๔๑,๓๗๒ | ๒๐๘,๔๘๘ | / | | | / | |
| ๒. | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๑๕,๖๐๐ | - | ๑๑๕,๖๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | ค่านั่งสือเรียน | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๔. | ค่าอุปกรณ์การเรียน | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๖. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๑๒,๙๐๐ | - | ๑๒,๙๐๐ | / | | | / | |
| ๗. | ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๘. | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ๑,๗๔๐ | - | ๑,๗๔๐ | / | | | / | |
| ๙. | โครงการเปิดบ้านวิชาการ | ๒,๕๔๐ | - | ๒,๕๔๐ | / | | | / | |
| ๑๐. | โครงการหนุนน่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | ๖,๕๔๐ | - | ๖,๐๔๐ | / | | | / | |
| ๑๑. | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก ปฐมวัย | ๑,๗๔๐ | - | ๑,๗๔๐ | / | | | / | |
| ๑๒. | โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ประถมวัย | ๗,๖๒๖ | - | ๗,๖๒๖ | / | | | / | |
| ๑๓. | ค่าอาหารเสริม(นม) | ๔๕๔,๑๕๐ | ๗๖,๐๕๕.๙๖ | ๓๗๘,๐๙๔.๐๔ | / | | | / | |
| ๑๔. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำปาหวาย | ๔๙๗,๕๕๐ | ๒๔๐,๗๕๐ | ๒๕๖,๘๐๐ | / | | | / | |
| ๑๕. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านดาวเรือง | ๓๒๕,๐๕๖ | ๑๕๑,๔๔๖ | ๑๗๓,๖๑๐ | / | | | / | |

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๖๐,๒๐๐ | - | ๖๐,๒๐๐ | / | | | / | |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ | ๓๖,๓๐๐ | - | ๓๖,๓๐๐ | / | | | / | |
| ๓ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๔ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๖,๗๙๐ | - | ๖,๗๙๐ | / | | | / | |
| ๕ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | ๖,๖๖๐ | - | ๖,๖๖๐ | / | | | / | |
| ๖ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | ๖,๖๖๐ | - | ๖,๖๖๐ | / | | | / | |
| ๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ | ๖,๖๘๐ | - | ๖,๖๘๐ | / | | | / | |
| ๘ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | ๗,๑๐๐ | - | ๗,๑๐๐ | / | | | / | |
| ๙ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ | ๑๒,๙๐๐ | - | ๑๒,๙๐๐ | / | | | / | |
| ๑๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | ๑๔,๑๕๐ | - | ๑๔,๑๕๐ | / | | | / | |
| ๑๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | ๑๐,๐๘๐ | - | ๑๐,๐๘๐ | / | | | / | |
| ๑๒ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ | ๙,๙๒๐ | - | ๙,๙๒๐ | / | | | / | |
| ๑๓ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | / | | | / | |
| ๑๔ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ | ๑๓,๑๐๐ | - | ๑๓,๑๐๐ | / | | | / | |
| ๑๕ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | ๕,๘๕๐ | - | ๕,๘๕๐ | / | | | / | |
| ๑๖ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ๙,๙๕๐ | - | ๙,๙๕๐ | / | | | / | |
| ๑๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๐๕๐ | - | ๑๐,๐๕๐ | / | | | / | |
| ๑๘ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๖,๔๒๐ | - | ๖,๔๒๐ | / | | | / | |
| ๑๙ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๖,๗๙๐ | - | ๖,๗๙๐ | / | | | / | |
| ๒๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | ๖,๖๗๐ | - | ๖,๖๗๐ | / | | | / | |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคน พิการ | ๗,๘๖๐ | - | ๗,๘๖๐ | / | | | / | |
| ๒. | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ๑๐,๕๖๐ | - | ๑๐,๕๖๐ | / | | | / | |
| ๓. | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ | ๗,๘๖๐ | - | ๗,๘๖๐ | / | | | / | |
| ๔. | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจำป่าหวาย | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | โครงการอบรมทักษะอาชีพเสริมการสานตะกร้า ๆ | ๑๒,๙๖๐ | - | ๑๒,๙๖๐ | / | | | / | |
| ๖. | โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ด้อยโอกาส | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | / | | | / | |

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการมหรรมกีฬาพื้นบ้านตำบล | ๗๑,๖๖๐ | - | ๗๑,๖๖๐ | | | / | / | |
| ๒. | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต | ๙,๖๐๐ | ๑,๐๐๕ | ๘,๕๙๕ | | / | | / | |
| ๔. | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | ๑๐,๔๐๐ | - | ๑๐,๔๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | โครงการประเพณีสงน้ำพระธาตุดอยน้อย | ๖,๒๕๐ | - | ๖,๒๕๐ | / | | | / | |
| ๖. | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเป็ง | ๔๒,๑๐๐ | - | ๔๒,๑๐๐ | | | / | / | |
| ๗. | กิจกรรมการจัดเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | / | | | / | |

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๗,๓๖๖,๔๐๐ | ๖,๗๒๕,๐๐๐ | ๑๐,๖๑๑,๔๐๐ | / | | | / | |
| ๒. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๙๗๖,๐๐๐ | ๑,๒๒๕,๖๐๐ | ๑,๗๕๐,๔๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๒๖๔,๐๐๐ | ๑๓๔,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๔. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จำ ป่าหวาย | ๑๑๐,๐๐๐ | - | ๑๑๐,๐๐๐ | | | / | / | |

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน อย่างยั่งยืน | ๑๑,๐๙๕ | - | ๑๑,๐๙๕ | / | | | / | |
| ๒. | จัดซื้อเตาเผาขยะ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | โครงการก่อสร้างที่พักคนงานเก็บขยะ | ๑๙๐,๐๐๐ | - | ๑๙๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๔. | โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งเตาเผาขยะ | ๖๒๗,๙๐๐ | - | ๖๒๗,๙๐๐ | / | | | / | |

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๒. | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ๗๐,๐๐๐ | ๑๒,๕๗๕ | ๕๗,๔๒๕ | / | | | / | |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๕๐,๙๙๐ | - | ๕๐,๙๙๐ | / | | | / | |
| ๔. | โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางถนน | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย | ๕,๙๗๐ | - | ๕,๙๗๐ | / | | | / | |
| ๖. | โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย(ชุด อปพร.) | ๑๔๐,๐๐๐ | - | ๑๔๐,๐๐๐ | / | | | / | |

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการประชาคมตำบล | ๙,๓๐๐ | - | ๙,๓๐๐ | / | | | / | |
| ๒. | โครงการเสริมสร้างความรู้ ภาวะเบียบ เพื่อธรรม มาภิบาลขององค์กร | ๗,๘๐๐ | - | ๗,๘๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ใส | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | | / | | / | |
| ๔. | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังพัสดุ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | / | | | / | |
| ๖. | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ๓,๙๐๐ | ๑,๗๒๘ | ๒,๑๗๒ | | / | | / | |
| ๗. | โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ | ๒๕,๐๐๐ | ๔๕๐ | ๒๔,๕๕๐ | / | | | / | |

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการรังวัดที่ดินสำหรับที่หลวง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๒. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ | ๔๕๙,๔๐๐ | - | ๔๕๙,๔๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ | ๑๙๖,๒๐๐ | - | ๑๙๖,๒๐๐ | / | | | / | |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ | ๒๗๙,๘๐๐ | - | ๒๗๙,๘๐๐ | / | | | / | |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ | ๓๗๗,๙๐๐ | - | ๓๗๗,๙๐๐ | / | | | / | |
| ๖. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ | ๑๙๒,๕๐๐ | - | ๑๙๒,๕๐๐ | / | | | / | |
| ๗. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา ปิด หมู่ ๑๑ | ๑๙๗,๐๐๐ | - | ๑๙๗,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๘. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา ปิด หมู่ ๑ ซอย ๗ | ๑๙๗,๐๐๐ | - | ๑๙๗,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๙. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิด หมู่ ๙ ซอย ๒ | ๑๙๖,๘๐๐ | - | ๑๙๖,๘๐๐ | / | | | / | |
| ๑๐. | โครงการตลาดลำเหมือง หมู่ ๑๒ สายผักอีแห้ง | ๔๕๗,๐๐๐ | - | ๔๕๗,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๑๑. | โครงการตลาดลำเหมือง หมู่ ๗ สายเหมืองจำ | ๒๗๓,๐๐๐ | - | ๒๗๓,๐๐๐ | / | | | / | |
| ๑๒. | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๘ ซอย ๑๔ | ๒๙๕,๕๐๐ | - | ๒๙๕,๕๐๐ | / | | | / | |
| ๑๓. | โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ สายวังครก | ๑๔๐,๓๐๐ | - | ๑๔๐,๓๐๐ | / | | | / | |
| ๑๔. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๗ | ๓๘๔,๙๐๖ | ๓๘๔,๖๔๖ | ๒๖๐ | | / | | / | |
| ๑๕. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๕ | ๔๘๗,๖๔๐ | ๔๘๗,๕๐๘ | ๑๓๒ | | / | | / | |

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | อนุมัติ(บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ดำเนินงาน | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑. | โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน | ๑๓,๑๘๐ | - | ๑๓,๑๘๐ | / | | | / | |
| ๒. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | ๒,๙๐๐ | - | ๒,๙๐๐ | / | | | / | |
| ๓. | โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ๙,๑๖๐ | - | ๙,๑๖๐ | / | | | / | |

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

| | |
|---|------------------|
| โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน | จำนวน ๘๘ โครงการ |
| อยู่ระหว่างการดำเนินการ | จำนวน ๗๙ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๗ | |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๖ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒ | |
| ไม่สามารถดำเนินการได้ | จำนวน ๓ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๑ | |