

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ผู้มาประชุม

1. นายบุญเรือง	ศรีเมือง	ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.จำป่าหวาย
2. นายดุสิต	ทาทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 7
3. นายราชันย์	จุมปูเครือ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 8
4. นายจันทร์	ศรีชัยอินทร์	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 9
5. นายเสาร์	อินปินตา	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 3
6. นายธวัชชัย	บุญแก่ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 6
7. นายจำรัส	พันธ์กิจ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 2
8. นายเรืองศักดิ์	ตื้อคำ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 4
9. นางสาวแก้ว	วงศ์ชัย	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 10
10. นางอัมพร	ไชยทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 11
11. นายนพรัตน์	ทาทอง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 5
12. นายประหยัด	จอมภา	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 13
13. นายนิรันดร์	ขวัญใจ	ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.จำป่าหวาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ขวัญใจ	ตำแหน่ง รองนายก อบต.จำป่าหวาย
2. นายบุญช่วย	มหาวรรณศรี	ตำแหน่ง รองนายก อบต.จำป่าหวาย
3. นายชัยชนะ	ภาระจำ	ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.จำป่าหวาย
4. นายธราพงศ์	เพียรจริง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.จำป่าหวาย
5. นางหนึ่งนุช	แสนบ้าน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นางพงษ์สิริ	ปิยะมาน	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
7. นางพรอารีย์	เสมอเชื้อ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
8. นางล่อ	มหาวรรณศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้กล่าวเรียนเชิญนายบุญช่วย มหาวรรณศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จดทะเบียนบูชาพระรัตนตรัย
- จากนั้นนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 เรื่อง เรื่อง การเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม

ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ นายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

- เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานสภา อบต. แจ้งให้ทราบ

- ขออนุญาตกล่าวแนะนำ ท่านปลัดธาราพงศ์ เพียรจริง ซึ่งย้ายมาดำรง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ขอเชิญท่าน ปลัดแนะนำตัวด้วยครับ

นายธาราพงศ์ เพียรจริง

ผมนายธาราพงศ์ เพียรจริง ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจากเดิมได้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ที่ได้ให้โอกาสได้ร่วมงาน ซึ่งกระผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

2.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ประธานสภา อบต.

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไข	มีมติรับรอง	13	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	2	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

- เนื่องจากนายเสกสรรค์ โตสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผู้ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลง ดังนั้นจึงได้ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย คัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง
- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
- ตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ข้อ 18 ความว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ข้อ 13 วิธีเลือกสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก

- ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอผู้เห็นควรได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาขอเชิญครับ

นายเสาร์ อินปิตา
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ผมนายเสาร์ อินปิตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอ นายธาราพงศ์ เพียรจริง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ครับ

นายดุสิต ทาทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ

นายธวัชชัย บุญเก่ง
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ผมนายธวัชชัย บุญเก่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 6 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้เสนอบุคคลอื่นจึงเห็นควรขอมติที่ประชุมโดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเลือกนายธาราพงศ์ เพียรจริง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

เห็นชอบ	12	เสียง
ไม่เห็นชอบ	0	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

ประธานสภา อบต.

ต่อไปขอเชิญนายธาราพงศ์ เพียรจริง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปครับ

นายธาราพงศ์ เพียรจริง

ผมนายธาราพงศ์ เพียรจริง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้การไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจครับ

ประธานสภา อบต.	3.2 ยุติติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบท ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.2 ยุติติ ขอความเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ
นายสมชาย ขวัญใจ	ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ที่ คค 0703.33/2342 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสายทาง โดยมีรายละเอียด ด้วยแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นถนน ที่มีสภาพผิวดินชำรุด ผิวทางหลุดร่อน เป็นหลุมบ่อ ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จำนวน 4 สายทาง คือ 1. ถนนสายแยก ทข.พย5041 – อ่างเก็บน้ำแม่ต๋า ระยะทาง 7.025 กม. 2. ถนนสายแยก ทข.พย.4045 – บ้านบัว ระยะทาง 8.250 กม. 3. ถนนสายแยก ทข.พย.1016 – บ้านปิน ระยะทาง 8.250 กม. 4. ถนนสายแยก ทล.1 – บ้านจำป่าหวาย ระยะทาง 3.454 กม. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้พิจารณาเบื้องต้น สายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมและทางลัด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงข่ายทางเพื่อการคมนาคมขนส่งได้ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สายทางดังกล่าว เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนตามภารกิจหรือไม่ และหากท่านมีความประสงค์ในการพัฒนาทางดังกล่าวเป็นโครงข่ายหลวงชนบท ขอความอนุเคราะห์ท่านขอมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมจัดทำหนังสือรับรองแนวเขตทาง
ประธานสภา อบต. นายเสาร์ อินปิตา ส.อบต.หมู่ที่ 3	ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามใดๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ ผมนายเสาร์ อินปิตา สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 3 ผมขอเรียนถามครับ ด้วยถนนจำนวนทั้ง 4 สายนี้ ไม่ทราบว่าเป็นถนนในความรับผิดชอบของใคร หากมีการชำรุดเสียหาย ใครจะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ
นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ ส.อบต.หมู่ที่ 4	ผมนายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 4 ผมขอเรียนถามว่าถนนทั้ง 4 สายนี้ เป็นถนนที่เป็นเขตติดต่อระหว่าง 2 ตำบล หากซ่อมแซมเป็นงบประมาณของเราหรือไม่ หากไม่ใช่ถ้าต้องซ่อมแซมมาจะใช้งบประมาณของหน่วยงานใด แต่หากเป็นถนนของเราการดำเนินการซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณมากกว่าจะเกินศักยภาพของ อบต.หรือไม่
นายสมชาย ขวัญใจ รองนายก อบต.	ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จากที่แขวงทางหลวงชนบทพะเยา แจ้งตามหนังสือดังกล่าว เป็นการขอข้อมูลว่าถนนทั้ง 4 เส้นนั้น เป็นทางสาธารณประโยชน์เป็นเวลาเกินกว่าสิบปีหรือไม่ และจะยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบทหรือไม่ โดยที่หากเราได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทางหน่วยงานทางหลวงชนบทก็จะสามารถดำเนินการพัฒนาเป็นโครงข่ายทางเพื่อการคมนาคมขนส่งได้ ทั้งนี้หากถนนชำรุดเสียหายทางหน่วยงานทางหลวงชนบทจะดำเนินการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต่อไป

ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกท่านใดจะซักถามในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบทหรือไม่ โดยจะขอมติที่ละเส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 ถนนสายแยก ทช.พย.5041 – อ่างเก็บน้ำแม่ตำ ระยะทางตลอดสาย 7.025 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นถนนลาดยาง กว้าง 7.00 เมตร ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทช.พย.5041 – อ่างเก็บน้ำแม่ตำ ดังนี้ - เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง - งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง
ประธานสภา อบต.	เส้นทางที่ 2 ถนนสายแยก ทช.พย.4045 – บ้านบัว ระยะทางตลอดสาย 8.250 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นถนนลาดยาง กว้าง 7.00 เมตร ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบท ถนนสายทาง ทช.พย.4045 – บ้านบัว ดังนี้ - เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง - งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง
ประธานสภา อบต.	เส้นทางที่ 3 ถนนสายแยก ทช.พย.1016 – บ้านปิน ระยะทางตลอดสาย 8.250 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นถนนลาดยาง กว้าง 7.00 เมตร ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบท ถนนสายทาง ทช.พย.1016 – บ้านปิน ดังนี้ - เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง - งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง
ประธานสภา อบต.	เส้นทางที่ 4 ถนนสายแยก ทล.1 – บ้านจำป่าหวาย ระยะทางตลอดสาย 3.454 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นถนนลาดยาง กว้าง 7.000 เมตร ขอมติด้วยครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบยินยอมให้ดำเนินการของลงทะเบียนทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทล.1 – บ้านจำป่าหวาย ดังนี้ - เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง - งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

3.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัด)

ประธานสภาฯ	ต่อไปเป็นญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัด) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ
------------	--

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย รักษา
ราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอนำเรียนรายละเอียดใน
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนัก
ปลัด)

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ความว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดฯ ใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจำปาหวายเพื่อพิจารณา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายใหม่

- หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 5,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 800x15075 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 5,200 บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามแบบที่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งเป็นราคาประหยัด
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 19989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับ หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28,200 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
ละ 24,000 บาท

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 4,200 บาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

โอนลด

หมวดงบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน 33,400 บาท

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอได้รับ
หลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 (สำนักปลัด) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนัก ปลัด) ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

หลักการและเหตุผลประกอบรายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักการ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี วรรค 6 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เหตุผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายจึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย จึงขอรายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

วรรค 6 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายจึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย จึงขอรายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ตามที่ได้แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ตำบลได้นำมาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.75 ของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2567 จำนวน 148 โครงการ ดังนี้

ผลการดำเนินงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 20 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร			
- สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 3	228,000	-	201,000
- สายร่องซันนา หมู่ที่ 3	280,000	-	244,800
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.			
- ถนน คสล. หมู่ 10 ทางเข้าป่าสุสาน	222,000	-	109,700
- ถนน คสล. หมู่ 4 ตรอก 15	218,400	-	196,000
- ถนน คสล. หมู่ 6 บ้านร่องเข็ม	553,000	- 553,000	-
- ถนน คสล. หมู่ 2 บ้านดอนมูล		+267,000	267,000
- ถนน คสล. หมู่ 4 ซอยบ้านโกเต้ง		+499,000	499,000
- ถนน คสล. หมู่ 4 ตรอก 9		+350,000	350,000
- ถนน คสล. หมู่ 6 บ้านร่องเข็ม		+500,000	500,000
- ถนน คสล. หมู่ 7 บ้านบุญเรือง		+122,000	122,000
- ถนน คสล. หมู่ 9 บ้านร่องครกใต้		+442,000	442,000
- ถนน คสล. หมู่ 12 บ้านร่องครกเหนือ		+140,000	140,000
- ถนน คสล. หมู่ 13 ซอย 6 ตรอก 13		+327,000	327,000
3.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.			
- ซ่อมถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 4		+203,900	203,900
- ซ่อมถนน คสล. หมู่ 8 ซอย 15		+999,000	999,000
- ซ่อมถนน คสล. หมู่ 13 ซอย 8		+587,000	-
4.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง			
- สายจำปาหวาย-ถนนอุบลี หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9	5,062,000	- 5,062,000	-
5.โครงการวางท่อระบายน้ำ			
- หมู่ที่ 5 ซอย 16	66,500	-55,000	-
6.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 2		+257,600	-
7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตรอก 4		+99,900	-
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมมวางท่อระบายน้ำแลบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1		+8,200	8,200
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด			
- หมู่ที่ 5		+487,000	-
- หมู่ที่ 10 บ้านร่องซุย		+503,400	-
- หมู่ที่ 11		+564,990	-
10.โครงการงานลงดินถมปรับระดับถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดาวเรือง		+8,200	8,200

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
11.งานลงดินถมปรับระดับถนนพื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม		+44,800	44,800
12.โครงการลงดินถนนพื้นที่การเกษตร พร้อมชุดร่อนน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 สายร่องกันแก้ว		+150,000	150,000
13.โครงการตลาดน้ำเหมือง หมู่ที่ 12 สายผักอีแห้งถึงดอนแม่หม้าย		+817,000	-
14.โครงการก่อสร้างรางกันตกป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ 5 ตรอก 1		+36,800	-
15.โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะท้าย		+5,744,000	5,744,000
16.โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ		+495,000	495,000
17.โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร		+2,463,000	2,463,000
18.โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น		+1,055,000	1,055,000
19.โครงการงานก่อสร้างเทลาน คสล. ป่าสุสาน หมู่ที่ 5		+493,900	493,900
20.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์		+988,900	988,900

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 47 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	14,200	-	14,200
2.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง	134,000	-28,826	105,173.81
3.โครงการส่งเสริมประเพณีสลากก๊อต	12,000	-	8,700
4.โครงการมหรหรรณีกีฬาพื้นบ้านตำบล	70,400	-70,400	-
5.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	47,000	-	46,994
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	10,560	-10,560	-
7.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	52,970	-10,000	27,500
8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศจ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	36,000	-	35,980
9.โครงการส่งเสริมประเพณีวัดพระธาตุตอดน้อย	47,750	-38,750	9,000

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
10.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	7,860	-	7,860
11.โครงการอบรมทักษะอาชีพเสริมการสานตะกร้าและกระเป๋จากเส้นพลาสติก	14,310	-	-
12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	10,000	-	10,000
13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	11,440	-	11,440
14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	8,560	-	8,560
15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งแต๊น	9,950	-	9,950
16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	10,050	-	10,050
17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	13,100	-	13,100
18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ	6,900	-	6,900
19.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งแต๊น	6,660	-	6,660
20.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	6,660	-	6,660
21.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตามโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด to be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ	6,680	-	6,680
22.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งแต๊น	9,940	-	9,940
23.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	10,060	-	10,060
24.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	10,000	-	10,000

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
25.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	10,000	-	10,000
26.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,000	-	10,000
27.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,000	-	10,000
28.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเด้านม	10,000	-	10,000
29.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเด้านม	9,920	-	9,920
30.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,080	-	10,080
31.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเด้านม	9,920	-	9,920
32.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,080	-	10,080
33.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	7,250	-	-
34.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเด้านม	5,850	-	-
35.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	6,900	-	-
36.โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ฯ	50,000	-	-
37.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	436,590	-	436,590
38.ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.	121,176	-	121,176
39.ค่าหนังสือเรียน ศพด.	4,200	-	4,200

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
40.ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,090	-	6,090
41.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,825	-	6,825
42.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,744	-	9,744
43.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	50,000	-	50,000
44.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,932,400	-54,843	17,121,100
45.เบี้ยยังชีพความพิการ	3,042,000	-	2,920,000
46.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	270,000	-	267,500
47.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจำปาหวาย	100,000	-	100,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยเตาเผาขยะ	-	+16,920 -12,720	4,200
2.โครงการรณรงค์คัดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน	13,180	-1,500	11,680
3.โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	9,055	-9,055	-
4.โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย	8,960	-	8,915

4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จำนวน 7 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	25,000	-13,000	6,945
2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	5,870	-	4,520
3.คชจ.ในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	20,000	-	-
4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	29,840	-29,840	-
5.โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	11,070	-9,530	1,540
6.ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	-	+11,250	11,250
7.โครงการความปลอดภัยทางถนน	7,550	-	3,650
โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	100,000	-100,000	-

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี จำนวน 6 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมฯ	7,800	-7,800	-
2.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯ	120,000	-15,200	88,651
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	3,900	-	1,728
4.โครงการประชุมประชาคมตำบล	9,300	-9,300	-
5.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ	6,900	-6,900	-
6. โครงการรังวัดที่ทางหลวง	100,000	-75,000	20,590

ในปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567 ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ , โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ และใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 37,775,601.81 บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ยุติติ รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 ยุติติ รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายให้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เหตุผล องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

บทที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ
ดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดย
บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน
โครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงข้ามหากโครงการ
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการดำเนินงานด้านต่าง
ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงานว่า ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไป เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาต่อไป

1.3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วถึง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกสำคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น

4. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

บทที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่า มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นตอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่

- ดังนี้
- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (1) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วม ประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.1 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
 - (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด
 - (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรม หน่วยงาน
 - (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
 - (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
 - (5) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
 - (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล ประโยชน์

ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่ เกิดขึ้น จากกิจกรรม

- (7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมด ที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด ความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา

- 1.1 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

- (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน ประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)
- (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้

2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดย

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าว ข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำเอาแบบสำหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อบรรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts)

อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป

เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป

(2.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์กรรวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้ การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย

(2.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรมโครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System ; PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนารอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem -Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม จึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระบุ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ดำเนินการ

(2.11) แบบอื่นๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้

การติดตาม (Monitoring) จะทำให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานประจำปีก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินการ

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กำหนด

(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)

(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้อุปกรณ์สัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month)

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป ในการดำเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

(2) ผลผลิตต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(3) ผลผลิตต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรมซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสถานะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดำรงชีวิต

(2) ทักษะและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวก

และลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสีแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยุว ยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มีขอบในการปฏิบัติหน้าที่

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาวาวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค่าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำ แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึง ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการดำเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนทำโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ำท่วมเสียหายจากอุทกภัย

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป

2.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องกำหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บทที่ 3

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ข้อ 13 (3) นั้น องค์กรการบริหารส่วนตำบลจำปาสาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ที่ 207/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ประกอบด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนา อย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการ สัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ 2 วิธี คือ

(2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการ สัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับ ผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้ นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

(2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนา ซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจใน ประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

(3) การสังเกต (Observations)คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางใน การสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง เอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ นั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจด บันทึกหรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

(3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกต ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน หรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ

- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด

และชัดเจนมากที่สุด

- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด

(3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพื่อกำหนด กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาโดยจัดทำแบบการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้

แบบที่ 1 : แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบประเมินตนเอง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ โดยจะทำการประเมินหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดำเนินงานเป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ในแต่ละโครงการ โดยจะทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ

แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ในภาพรวมโดยทำการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

(2) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(3) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายต้องทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่นำมาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายดังนี้

1.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายที่ 206/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล (พ.ศ. 2566 -2570)
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายมีการประชุม 2 ครั้ง
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ที่ 205/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
5. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหา/ความต้องการสำคัญมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น			
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		การจัดเวทีประชุมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “สร้างเมืองด้วยปัญญา ชาวจำปาสายมีส่วนร่วม” และมีพันธกิจหลัก 11พันธกิจ
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓		วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายมีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาจำนวน 5ข้อ
13. มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายมีการกำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น			
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
6. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “สร้างเมืองด้วยปัญญา ชาวจำปาสายมีส่วนร่วม” และมีพันธกิจหลัก 11 พันธกิจ
7. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓		วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
8. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา จำนวน 5 ข้อ
9. มีการกำหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีการกำหนดเป้าประสงค์ของ การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ แนวทางการพัฒนา	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 5ยุทธศาสตร์ 24แนวทางการพัฒนา
11. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓		ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
12. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย อนุมัติแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2561-2565) วันที่ 15 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
13. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล (พ.ศ. 2561-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายมีการจัดทำบัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03)

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ		ผลการประเมิน
	มี	ไม่มี	
14. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาวัยมีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้แก่ (1) แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) แบบติดตามผลการดำเนินงาน (3) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ
15. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓		มีการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี

1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)

(1) ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
1. หน่วยงานของรัฐบาลทุกระดับให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. มีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ อุปโภคบริโภคได้ 3. เส้นทางคมนาคมสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด อำเภอ	1. ระบบน้ำประปายังไม่ทั่วถึง และไม่ได้มาตรฐาน 2. แหล่งน้ำที่จะใช้ในการอุปโภค บริโภค ขาดการพัฒนาทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 3. การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ไม่ได้มาตรฐานการบรรทุกลำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง
โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
1. มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตำบล 2. มีโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล	1. การบรรทุกลำหนักเกินที่กำหนด ทำให้ถนนชำรุดเร็ว

(2) การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
1. ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย 2. ประชาชนให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3. ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโรคระบาดอย่างร้ายแรง 4. ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 5. บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการศึกษาสูงขึ้น 6. มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจำนวน 2 โรงเรียนและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรองรับเด็กในพื้นที่ได้	1. ประชาชนไม่ใส่ใจต่อความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย 2. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 3. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา 4. เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการพัฒนายังไม่เพียงพอกับความต้องการ 5. พ่อแม่มีค่านิยมส่งบุตรหลานออกไปเรียนในโรงเรียนนอกเขตพื้นที่ 6. การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษายังมีน้อยและขาดเครือข่ายเชื่อมโยงภายใน

โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
1. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ตำบล 2. หน่วยงานราชการและประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น 3. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ที่สามารถพัฒนาและสร้างความพร้อมให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 4. ข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน 6. รัฐบาลสนับสนุนโดยขยายโอกาสทางการศึกษาและมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 7. ความร่วมมือของท้องถิ่น ชุมชนในการจัดการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น 8. นายกอบต. มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวไกล	1. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียงแห่งเดียว 2. พื้นที่มีฝนตกตลอดปี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 3. หลักสูตรการเรียนการสอนถูกกำหนดจากส่วนกลาง ไม่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและขาดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 4. การจัดองค์กรทางการศึกษาและการบริหารทางการศึกษามีเป้าหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาของชาติและชุมชน ๓. คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในชนบทและในเมืองมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 5. ค่านิยมที่เน้นคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตรมากกว่าคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคน

(3) การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
1. มีแหล่งน้ำซับน้ำจืดในพื้นที่ตำบล 2. มีลำเหมืองหรือแหล่งน้ำสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี หรือเลี้ยงปลา 3. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม	1. ขาดระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่ดี 2. ประชาชนที่อยู่อาศัยยังขาดจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำ 3. การพัฒนาแหล่งน้ำมีข้อจำกัด 4. มีการบุกรุกป่า 5. มีแหล่งน้ำตื้นเขิน
โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
1. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. มีหน่วยงานอื่นบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การประปาส่วนภูมิภาค, ชลประทาน	1. พื้นที่มีฝนตกตลอดปี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

(4) การพัฒนาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
1. มีเครือข่ายชุมชน และส่วนราชการอื่นสามารถให้การสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในได้เป็นอย่างดี	1. ขาดแรงจูงใจในการดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
2. มีการจัดและการทำงานที่เป็นลักษณะเฉพาะ ด้วยการผนึกกำลังทุกภาคส่วนและประชาชน ทำให้สามารถระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่	2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากภัยความมั่นคงมีความหลากหลาย 3. ขาดสถานที่ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยปัจจุบันสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างและการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น

โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
1. จากการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ทำให้บุคลากรในหน่วยงานได้เปิดกว้างในวิสัยทัศน์ในการทำงานมากขึ้น 2. งานสำคัญเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันที	1. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 2. บุคลากรไม่เพียงพอ

(5)พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weak)
1. การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้น 2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 3. มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 4. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 5. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 6. มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล 7. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 8. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 9. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน 10. มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเองทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน	1. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงแต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย 2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 3. ขาดแนวทางใหม่ๆในการจัดการรายได้ 4. โครงการใหญ่ๆไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขาดงบประมาณ 5. เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน 6. การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ดีพอ
โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
1. การกำกับดูแลโดยจังหวัด กรม และกระทรวง ไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 2. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกระจายอำนาจ	๑. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจยังไม่มีชัดเจนในหลายภารกิจ และการจัดสรรรายได้ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ๒. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ตามแผนปฏิบัติการและไม่ชัดเจน

โอกาส (Opportunity)	ข้อจำกัด (Threat)
3. กฎหมายกระจายอำนาจเอื้อต่อการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชัดเจนน้อย 4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มขึ้น 5. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติ ได้ดี 6. กลุ่มการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์มีความ	3. การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มการเมืองและ กลุ่มผลประโยชน์มีน้อย 4. มีการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่สูง

4.3 วิสัยทัศน์การพัฒนา

จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้

“ชุมชนน่าอยู่ สุขภาพดีถ้วนหน้า นำพาวิถีพอเพียง ”

พันธกิจ (Mission)

- (1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนรณรงค์ป้องกันโรค
- (3) ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ
- (4) ส่งเสริมโอกาสทางการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศ
- (5) บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (7) การปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
- (8) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (9) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของสังคม
- (10) พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและการบริหารจัดการที่ดี
- (11) พัฒนาศักยภาพขององค์กร ชุมชน และประชาชนในพื้นที่

4.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

- (1) ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานประเพณี ประชาชนสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นธรรมและเสมอภาค
- (2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์สินค้ามี
คุณภาพ หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการดำรงชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการ มีการบริหารจัดการที่ดีมี
คุณภาพ
- (2) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้สูงสุด มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

- (4) ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 (5) สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน 2. พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3. พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับตำบล
2. การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม	1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง 8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต 2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ น้ำเสีย หมอกควัน
4. การพัฒนาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย	1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติธรรมชาติ 5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
5. พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	1. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ		จำนวน 20 โครงการ	
โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร			
- สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ 3	228,000	-	201,000
- สายร่องซันนา หมู่ที่ 3	280,000	-	244,800
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.			
- ถนน คสล. หมู่ 10 ทางเข้าป่าสุสาน	222,000	-	109,700
- ถนน คสล. หมู่ 4 ตรอก 15	218,400	-	196,000
- ถนน คสล. หมู่ 6 บ้านร่องเข้	553,000	- 553,000	-
- ถนน คสล. หมู่ 2 บ้านดอนมูล		+267,000	267,000
- ถนน คสล. หมู่ 4 ซอยบ้านโกเต้ง		+499,000	499,000
- ถนน คสล. หมู่ 4 ตรอก 9		+350,000	350,000
- ถนน คสล. หมู่ 6 บ้านร่องเข้		+500,000	500,000
- ถนน คสล. หมู่ 7 บ้านบุญเรือง		+122,000	122,000
- ถนน คสล. หมู่ 9 บ้านร่องครกใต้		+442,000	442,000
- ถนน คสล. หมู่ 12 บ้านร่องครกเหนือ		+140,000	140,000
- ถนน คสล. หมู่ 13 ซอย 6 ตรอก 13		+327,000	327,000
3.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.			
- ซ่อมถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 4		+203,900	203,900
- ซ่อมถนน คสล. หมู่ 8 ซอย 15		+999,000	999,000
- ซ่อมถนน คสล. หมู่ 13 ซอย 8		+587,000	-
4.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง			
- สายจำปาศักดิ์-ถนนอุบล หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 9	5,062,000	- 5,062,000	-
5.โครงการวางท่อระบายน้ำ			
- หมู่ที่ 5 ซอย 16	66,500	-55,000	-
6.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 2		+257,600	-

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
7.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตรอก 4		+99,900	-
8.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแลบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1		+8,200	8,200
9.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด			
- หมู่ที่ 5		+487,000	-
- หมู่ที่ 10 บ้านร่องขุ่น		+503,400	-
- หมู่ที่ 11		+564,990	-
10.โครงการงานลงดินถมปรับระดับถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดาวเรือง		+8,200	8,200
11.งานลงดินถมปรับระดับถนนพื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม		+44,800	44,800
12.โครงการลงดินถนนพื้นที่การเกษตร พร้อมชุดร่อนน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 สายร่อนกันก้าว		+150,000	150,000
13.โครงการตลาดลำเหมือง หมู่ที่ 12 สายผักอีแหล่ถึงดอนแม่หม้าย		+817,000	-
14.โครงการก่อสร้างราวกันตกป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ 5 ตรอก 1		+36,800	-
15.โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะท้าย		+5,744,000	5,744,000
16.โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ		+495,000	495,000
17.โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร		+2,463,000	2,463,000
18.โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น		+1,055,000	1,055,000
19.โครงการงานก่อสร้างเทลาน คสล. ป่าสุสาน หมู่ที่ 5		+493,900	493,900
20.โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์		+988,900	988,900

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 47 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	14,200	-	14,200
2.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง	134,000	-28,826	105,173.81
3.โครงการส่งเสริมประเพณีสลากกมัต	12,000	-	8,700
4.โครงการมหรหรรณภีพำพันบ้านตำบล	70,400	-70,400	-
5.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	47,000	-	46,994
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	10,560	-10,560	-
7.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	52,970	-10,000	27,500
8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศว.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	36,000	-	35,980
9.โครงการส่งเสริมประเพณีวัดพระธาตุตอดน้อย	47,750	-38,750	9,000
10.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	7,860	-	7,860
11.โครงการอบรมทักษะอาชีพเสริมการสานตะกร้าและกระเป๋จากเส้นพลาสติก	14,310	-	-
12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	10,000	-	10,000
13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	11,440	-	11,440
14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	8,560	-	8,560
15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเด้านม	9,950	-	9,950
16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	10,050	-	10,050
17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	13,100	-	13,100
18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ	6,900	-	6,900
19.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมมะเร็งเด้านม	6,660	-	6,660
20.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	6,660	-	6,660

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
21.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	6,680	-	6,680
22.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	9,940	-	9,940
23.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	10,060	-	10,060
24.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สบามบรมราชกุมารี	10,000	-	10,000
25.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระราชสุตาฯ	10,000	-	10,000
26.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,000	-	10,000
27.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,000	-	10,000
28.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	10,000	-	10,000
29.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	9,920	-	9,920
30.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,080	-	10,080
31.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	9,920	-	9,920
32.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลป์ยาฯ	10,080	-	10,080

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
33.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ	7,250	-	-
34.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	5,850	-	-
35.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,900	-	-
36.โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส ฯ	50,000	-	-
37.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	436,590	-	436,590
38.ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.	121,176	-	121,176
39.ค่าหนังสือเรียน ศพด.	4,200	-	4,200
40.ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,090	-	6,090
41.ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,825	-	6,825
42.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,744	-	9,744
43.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	50,000	-	50,000
44.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,932,400	-54,843	17,121,100
45.เบี้ยยังชีพความพิการ	3,042,000	-	2,920,000
46.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	270,000	-	267,500
47.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจำปาหวาย	100,000	-	100,000

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยเตาเผาขยะ	-	+16,920 -12,720	4,200
2.โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน	13,180	-1,500	11,680
3.โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	9,055	-9,055	-
4.โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย	8,960	-	8,915

4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จำนวน 7 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	25,000	-13,000	6,945
2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	5,870	-	4,520

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ ลด	เบิกจ่าย
3.คชจ.ในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	20,000	-	-
4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	29,840	-29,840	-
5.โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	11,070	-9,530	1,540
6.ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	-	+11,250	11,250
7.โครงการความปลอดภัยทางถนน	7,550	-	3,650
โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	100,000	-100,000	-

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี จำนวน 6 โครงการ

โครงการ	ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/ลด	เบิกจ่าย
1.โครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมฯ	7,800	-7,800	-
2.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯ	120,000	-15,200	88,651
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	3,900	-	1,728
4.โครงการประชุมประชาคมตำบล	9,300	-9,300	-
5.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ	6,900	-6,900	-
6. โครงการรังวัดที่ทางหลวง	100,000	-75,000	20,590

ในปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567 ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ , โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ และใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 37,775,601.81 บาท

บทที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) โดยอาศัยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ใช้แบบติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รวมทั้งสิ้น 5 ปี 425 โครงการ เฉพาะปี

พ.ศ. 2567 มี 148 โครงการ อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และการโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.75 ของจำนวนโครงการทั้งหมดดำเนินโครงการ แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มี 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 20 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม จำนวน 47 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 7 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 6 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

(1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าอีกทั้งระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งการดำเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

5.3 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

(1) ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายที่จะดำเนินการได้ จะทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่ว่าส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามประเด็นใดหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายเสาร์ อินปินตา

ผมนายเสาร์ อินปินตา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมู่ที่ 3 โครงการขยายเขตประปาถนนสายเหมืองแก้ว ซึ่งบางส่วนยังไปไม่ครอบคลุมจึงขอเรียนถามทางฝ่ายบริหารว่าจะดำเนินการขยายไปได้เมื่อใด ซึ่งทางชาวบ้านยังมีความต้องการที่จะใช้น้ำประปาอยู่ครับ

ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายประหยัด จอมภา

ผมนายประหยัด จอมภา สมาชิกสภา อบต.จำปาหวาย หมู่ที่ 13 เรื่องของถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกและรถตักหน้าขุดหลังแล้ว ไม่ทราบว่าจะสามารถลงพื้นที่ไปดำเนินการได้เมื่อใดขอให้ท่านได้เร่งดำเนินการด้วยครับ

ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายราชันย์ จุมปูเครือ

ผมนายราชันย์ จุมปูเครือ สมาชิก ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอเรียนสอบถามทางฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ท่านได้รับปากไว้ในที่ประชุมคราวก่อนว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ให้ใช้จ่ายได้ ไม่ทราบว่า จะดำเนินการได้หรือไม่

นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ

ดิฉันนางพรอารีย์ เสมอเชื้อ ผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับโครงการที่ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในช่วงปีงบประมาณ 2567 ยังมีโครงการคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 12 โครงการ ทั้งนี้ติดอยู่ที่กองช่างยังไม่ได้ส่งราคากลางมาให้ และขณะนี้ทางกองคลังเร่งดำเนินการประกาศโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ 9 งบประมาณ 5,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะประมาณมีนาคม – เมษายน 68 จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยทางช่างต้องประมาณการในระบบ และช่างก็มีอยู่คนเดียว

จึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการ สำหรับเรื่องของรถบรรทุกกับรถตักหน้าชุดหลัง ยังไม่ได้จ่ายเช็คเลย ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจึงจะสามารถนำรถดังกล่าวลงพื้นที่ได้

นายสมชาย ขวัญใจ
รองนายก อบต.

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย สำหรับเรื่องโครงการขยายเขตประปาของหมู่ที่ 3 หากท่านต้องการขอให้เสนอโครงการมายังกองช่าง เพื่อพิจารณาประสานกับทางการประปาเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องขออนุญาตเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย หากดำเนินการเรื่องของการเงินเรียบร้อย จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุด และในส่วนของการเงินสะสมนั้น ทั้งนี้จะได้ปรึกษากับทางท่านปลัดและทางผู้อำนวยการกองคลังว่า จะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ช่วงใด และขอฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องคือ ทางจังหวัดพะเยา ได้จะดำเนินการวันงานมหกรรมเกษตร และท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568 โดยกำหนดงานในวันที่ 29 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสายอยู่ในส่วนของอำเภอเมืองพะเยา โดยได้รับมอบหมายให้ร่วมขบวนผลิตผลการเกษตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ เทศบาลตำบลบ้านต้า ในวันที่ 29 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้จึงขอเชิญท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ร่วมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแต่งการชุดหม้อฮ่อม

ประธานสภา อบต.


ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราพงศ์ เพียรจริง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญเรือง ศรีเมือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายประยัด รอดมา)

(ลงชื่อ) 
(นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ)

(ลงชื่อ) 
(นายธวัชชัย บุญแก่ง)